

Projektmanagement mit Mindjet und PRINCE2®

Projekte erfolgreich meistern, heißt Unternehmenserfolg gestalten. PRINCE2 (PROjects IN CONTROLLED ENVIRONMENTs) ist eine Best Practice Projektmanagement-Methode, die die Projekt-Beteiligten zielorientiert durch kleine wie große Projekte manövriert. Wenn PRINCE2 der Kompass ist, lässt sich Mindjet als visuelles Cockpit für erfolgreiche Projekte bezeichnen.

Bei dem gemeinschaftlichen Ansatz von Q.Stage und Mindjet ergänzen sich Methode und Werkzeug passgenau und konzentrieren sich dabei besonders auf: universelle Einsetzbarkeit über Branchen- und Projektgrößen hinweg, hohe Flexibilität, leichte Erlernbarkeit und größte Effizienz.



Q.Stage wird repräsentiert durch Holger Franke, der seit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Projektmanagement hat und ausgewiesener PRINCE2-Spezialist ist. Holger Franke leitete zahlreiche kleine und große Projekte und unterstützt seine Kunden bei der Etablierung eines erfolgreichen Projekt- und IT-Service-Managements.



Mindjet ist führender Hersteller von Produktivitätssoftware für Collaborative Work Management. Basierend auf der MindMapping Methode und den Möglichkeiten für teamorientiertes Aufgabenmanagement (Social Task Management) stehen Informationen für die tägliche Zusammenarbeit übersichtlich und unternehmensweit jederzeit und auf unterschiedlichen Endgeräten zur Verfügung.

IHR VORTEIL

Die Zusammenarbeit zwischen Q.Stage und Mindjet hat im Fokus, Projekte durch die Verbindung der Projektmanagementmethode PRINCE2 und dem Projektwerkzeug Mindjet einfacher und intuitiver steuerbar zu machen. PRINCE2 ist weit verbreitet, prozessorientiert und bildet einen strukturierten Rahmen um beliebige Projekte. Wie Mindjet, ist auch PRINCE2 universell für unterschiedlichste Projekte, unabhängig von der Branche, einsetzbar. Beide haben zudem eine hohe Flexibilität und sind für individuelle Projektanforderungen bestens geeignet. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die leichte Erlernbarkeit und der schnelle Einsatz mit überschaubarem Aufwand.

FÜR WEN?

Für PRINCE2 Anwender: Gerade für kleinere Projekte oder auch Business-Projekte, bietet Mindjet eine Komplettlösung für eine einfache, skalierbare Projektmanagementumgebung, die den PRINCE2 Anforderungen gerecht wird. Auch bei großen Projekten unterstützt Mindjet Software auf Basis der bewährten MindMapping-Methode das Vorgehen nach PRINCE2.



Für Mindjet Kenner: Mindjet Anwender können ihre bekannte Arbeitsumgebung nutzen, um Projekte nach professionellem Standard ablaufen zu lassen. So kann kosten- und zeiteffizienter an Projekten gearbeitet und Mindjet Software noch gewinnbringender im ganzen Projektteam eingesetzt werden.

WIE DIE FAUST AUFS AUGE

Sieben Grundprinzipien bilden das Fundament der PRINCE2-Methode. Sie sind allgemein formuliert und ermöglichen dadurch die Anwendung in jedem Projekt und jedem Unternehmen. Mindjet fügt sich ideal in die Anforderungen der PRINCE2-Methode ein. Über das Mindjet Cockpit lassen sich PRINCE2-Projekte spielend leicht steuern.

Die 7 PRINCE2 Grundprinzipien	... und ihre Umsetzungsmöglichkeiten in Mindjet
Fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung Ein PRINCE2-Projekt zeichnet sich durch die fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation der Gründe und des Nutzens für ein Projekt (Business Case) • Abbildung der Risiken • Überblick über Projektkosten und –zeiten
Lernen aus Erfahrung PRINCE2-Projektteams lernen aus früheren Erfahrungen: Während der gesamten Laufzeit eines Projekts werden Erfahrungswerte gesammelt, aufgezeichnet und umgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Abbildung des Erfahrungsprotokolls • Wissensmanagement • Einfache Erstellung von Vorlage-Maps und Bausteinen zur Übernahme wiederkehrender Strukturen
Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten Ein PRINCE2-Projekt hat definierte und vereinbarte Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb einer Organisationsstruktur, in der die Interessen des Unternehmens, der Benutzer und der Lieferanten vertreten sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Definition und Abbildung der Struktur des Projektmanagementteams (Organigramm) • Beschreibung und Verknüpfung der Rollen der Projektbeteiligten • Darstellung der Stakeholderanalyse
Steuern über Managementphasen Die Planung, Überwachung und Steuerung eines PRINCE2-Projekts ist nach Phasen gegliedert.	<ul style="list-style-type: none"> • Projektplanung und professionelles Aufgabenmanagement • Zuweisen von Arbeitspaketen an Projektteams und einzelne Mitarbeiter • Tracken der Fortschritte und Status
Steuern nach dem Ausnahmeprinzip Ein PRINCE2-Projekt definiert für jedes Projektziel bestimmte Toleranzen, die den Handlungsrahmen für delegierte Befugnisse festlegen.	<ul style="list-style-type: none"> • Abbildung von: Projektstatusbericht, Register offener Punkte, Risikoregister, Qualitätsregister und Projekttagbuch • Überwachung der Projektpläne
Produktorientierung Ein PRINCE2-Projekt ist auf die Definition und Lieferung von Produkten ausgerichtet, wobei der Schwerpunkt auf deren Qualitätsanforderungen liegt.	<ul style="list-style-type: none"> • Produktbasierte Planung (ergebnisorientiert) • Beschreibung der Qualitätskriterien • Produktbeschreibungen (Ziel- und Ergebnisdefinitionen)
Anpassen an die Projektumgebung PRINCE2 wird angepasst, um auf die speziellen Anforderungen eines Projekts hinsichtlich seiner Umgebung, des Umfangs, der Komplexität, der Wichtigkeit, der Leistungsfähigkeit und des Risikos eingehen zu können.	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Projekt Cockpits • Kontrollierbare Zugriffsrechte auf Maps • Von überall und von fast jedem Endgerät aus verfügbar, in erdenklichen Projektumgebungen (z.B. auf SharePoint-Basis) einsetzbar

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Mindjet GmbH, customersuccess@mindjet.de / +49 (0) 60 23 964 55 55
 Q.Stage GmbH, Holger Franke, h.franke@qstage.net / +41 (0) 718 58 20 63